

A Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 2013. évi Közbeszerzési Terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
Meglévő primer fűtési és hulladékhő hasznosító rendszerének átalakítása és bővítése				2013. október 15.	2014. május 9.	
Kaposvári Élmenyfürdő medenceburkolat javítási munkái				2013. február 1.	2013. június 15.	
III. Szolgáltatás-megrendelés						
KMJV Önkormányzata finanszírozásában épült és tulajdonát képező, a Magyar Cukor Zrt. Kaposvári gyára területén lévő biogáz vezeték első elzáró szerelvény szekunder oldalától a Városi fürdő előtti közterületen található gázfogadó állomásig történő üzemeltetése				2013. július 1.	2018. augusztus 18.	
IV. Építési koncesszió						

A Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 2013. évi Közbeszerzési Terve

V. Szolgáltatási koncesszió						